

465005c 23 seconds ago History

Favor CONFIRMAR recebimento

Bom dia a todos,

Bom dia a todos,

[Seque relatório sobre o andamento do projeto Monte Pascoal.](#)

26/07/21 a 30/07/21

26/07/21 a 30/07/21

Na semana em questão, o desenvolvimento foi concentrado nos componentes Input, OptionSelect, Icones, Radio e na página DEMO. Foram feitos diversos ajustes e validações principalmente no componente.

Os componentes base estão em 80% concluídos.

Para a semana que inicia em 02/08/21, a estimativa é de conclusão dos componentes citados, o desenvolvimento do Checkbox e finalização da página DEMO.

A reunião para apresentação dos componentes antes agendada para o dia 30/07 as 09h, foi remarcada para 06/08/21 as 09h. O motivo foi que não finalizamos os componentes e a página DEMO para apresentação.

26/07

Felipe trabalhando no Input e página DEMO
Foi realizado os ajustes enviados na sexta-feira
Realizamos uma revisão do componente, e solicitado algumas modificações
Contato por mensagem com Vitorio pelo wpp, que informou que iniciando o próximo mês organizará para contratar um dev backend.

27/07 Foi solicitado uma nova revisão da página DEMO
Revisão 000006 - Reprovada
Enviado novos ajustes para os componentes e DEMO

28/07 Felipe trabalhou no responsivo da página DEMO e ajustes para os componentes Button, ButtonOutline, Link, Input.

29/07 Solicitado Revisão.
Revisão 000007 - Reprovada
Realizado revisão e solicitado algumas modificações.
Revisão 000008 - Reprovada

30/07
Reunião Monte Pascoal
Reunião remarcada para 06/08 às 09h
Foi feito uma videochamada com Felipe para alinhar todas pendências dos componentes atuais e página DEMO. Foi explicado também como se verifica a responsividade geral das telas, e não apenas para resoluções fixas. Alinhamentos para finalizar os ajustes até na terça às 18h, e depois iniciar a tela de login.
Marcado reunião com Felipe e Vitorio na segunda às 10h.
Comentado com Vitorio sobre que o ideal seria adicionar mais um frontend para avançar mais a parte visual do sistema, pois um backend no momento ficaria com muito tempo ocioso, sendo maior a necessidade de um frontend.

att
Kesley David